

**Kære Beboere**

Som I nok har opdaget, er renoveringen så småt gået i gang i Solparken.

**Byggeplads**

Byggepladsen er blevet etableret ud mod Lyngbygårdsvej mellem blok 1 og 2 som planlagt. Den vil ligge her i hele byggeperioden. Den optager desværre nogle parkeringspladser, men heldigvis færre end først antaget.

**Igangværende arbejder**

Entreprenøren har opstartet arbejder i begge gavle i det nordøstlige hjørne af blok 5, hvor en ny kældertrappe og fundament for skalmur er ved at blive etableret. Herefter følger opsætning af stillads, teltoverdækning, etablering af skalmur og de efterfølgende tagarbejder.

**Processen**

Entreprenøren arbejder kun på 1-2 blokke ad gangen. Dette gøres for at mindske udbredelsen af byggepladsen mest muligt, så der ikke arbejdes over hele Solparken på en gang. På den måde forsøger vi at minimere evt. byggegener for beboerne.

Det tilstræbes også løbende at holde så mange parkeringspladser og adgangsveje frie

som muligt.

Tagene bliver afsnitsvist overdækket med telte, som beskytter mod vejrliget. Disse overdækninger flyttes rundt på blokkene, denne takt bestemmer blokrækkefølgen for arbejdet.

**Fremtidigt forløb**

Som sagt arbejdes der på ca. 2 blokke ad gangen, så byggeriet deles op i etaper/afsnit. En omtrentlig tidsplan ses nederst på siden.

Arbejdet med montering af nye radiatorer i køkkener er ikke vist, – mere om det i et senere nyhedsbrev.

**Varsling og orientering**

I vil forsat løbende modtage nyhedsbreve, der informerer om projektets status. Der bliver varslet særskilt, når der bliver behov for adgang til jeres boliger – dette sker når der skal skiftes vinduer i gavle og monteres radiatorer.

Tilbage er der bare at ønske jer alle en god sommer

**Omtrentlig tidsplan for projektet**

Blok 5 Øst opg. 23A – 23B	juni 2022 – september 2022
Blok 6 opg. 11A-11B-15A	august 2022 - november 2022
Blok 5 opg. 21B-21A-19B	oktober 2023 - december 2022
Blok 1 opg. 3A-3B-5A-5B	december 2022 – februar 2023
Blok 5 opg. 17B-17A-15B	februar 2023 - april 2023
Blok 2 opg. 7A-7B-9A	april 2023 – juni 2023
Blok 5 opg. 15B-17A-17B	maj 2023 – Juli 2023
Blok 3 opg. 31B-31A-29B-29A	juni 2023 – august 2023
Blok 4 opg. 25-27A-27B	juli 2023 – august 2023